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Trwaja prace zwiazane z budowa nowego stadionu w Starachowicach. W
przysztym roku do dyspozycji sportowcow bedzie juz nowy stadion
pitkarsko-lekkoatletyczny.

Pitkarze Staru Starachowice majg za sobg juz pierwsze mecze sparingowe. Star
zagrat juz z Bronig Radom oraz Czarnymi Potaniec. Oba mecze zakonczyty sie
zwyciestwem zielono-czarnych.

Sukcesy sportowe odnoszg rowniez lekkoatleci KLKS Juventa-Cerrad. Nasi sportowcy
rywalizowali na Ogélnopolskiej Olimpiadzie Miodziezy, a takze Miodziezowych
Mistrzostwach Polski. Zawody odbywaty sie na stadionie w Lublinie, a Maja Peryt
wywalczyta srebrny medal w biegu na 3000 metréw z przeszkodami.

Tymczasem, tu na miejscu, trwa budowa nowego stadionu pitkarsko-
lekkoatletycznego. Kazdego dnia przybywa efektéw pracy.
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Prefabrykowane trybuny zelbetowe sg juz ukohczone w ponad 90 %. Wykonawca
przedstawit juz zatwierdzony przez zamawiajgcego projekt trybun z napisem ,,STAR”
W pierwszej potowie sierpnia planuje sie rozpoczecie montazu krzesetek.

Zadaszenie trybun jest juz na ukohczeniu. Przyjechat juz transport ostatniej partii
elementéw konstrukcji stalowej zadaszenia. Montaz membrany dachowej rozpocznie
sie w tym tygodniu.
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Na koronie stadionu ustawiono juz specjalne kontenery WC, kontener sedziowski
oraz komentatora. Obecnie trwajg prace zwigzane z ich wykohczeniem t;j.:
podtgczeniem oraz wykonaniem elewacji.

Na ptycie boiska utozono juz drenaz na powierzchni ponad 60%. Wykonawca
podtrzymuje, ze od 15 sierpnia rozpoczng sie prace zwigzane z wysianiem nowej
murawy boiska pitkarskiego.
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W ubiegtym tygodniu odbyta sie juz pierwsza kontrola Polskiego Zwigzku
Lekkoatletycznego majgca na celu przeprowadzenie pomiardw oraz skontrolowanie
geometrii biezni. Kontrola ta jest pierwszym etapem dla uzyskania certyfikacji
stadionu dla przeprowadzania zawodéw lekkoatletycznych w wymaganej klasie.
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